

Časový harmonogram výzvy MAS č. PRV 1

Akce	Termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 4 týdny před ukončením příjmu	10.2. 2017
Informační seminář		16.2. 2017
Příjem žádostí na MAS	min. 2 týdny	Od 10.3. 2017 od 7 hodin do 24.3. 2017 do 12 hodin
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	8 pracovních dní	Od 27.3. 2017 do 5.4. 2017
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dní	Od 6.4. 2017 do 12.4. 2017
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dní	Od 13.4. 2017 do 21.4. 2017
Informování žadatelů o výsledku kontrol	1 pracovní den	Do 24.4. 2017
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnost)	15 pracovních dní	Od 25.4. 2017 do 17.5. 2017
Zasedání Výběrové komise I		26.4. 2017
Hodnocení projektů	10 pracovních dní	Od 27.4. 2017 do 12.5. 2017
Zasedání Výběrové komise II		17.5. 2017
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů		22.5. 2017
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnost)		Do 23.5. 2017
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	1 pracovní den	Do 23.5. 2017
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	15 pracovních dní	Od 24.5. 2017 do 13.6. 2017
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)		Do 16.6. 2017
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 19.6. 2017
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		23.6. 2017