



## **Projekt má zkrácenou dobu realizace**

### **upřesnění výkladu preferenčního kritéria**

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy následující termíny:

**Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF:** nejpozději 31.12. 2020  
(v případě Žádostí o dotaci, u kterých žadatel **neprovádí výběrové/zadávací řízení**)

**Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF:** nejpozději 28.2. 2021  
(v případě Žádostí o dotaci, u kterých žadatel **provádí výběrové/zadávací řízení**)

**!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu!!!**

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila výše uvedené termíny v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže:

#### **Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení:**

- a) RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF
- b) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 6.9. 2019
- c) odstranění nedostatků nutné provést do 27.9. 2019 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- d) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- e) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- f) předpokládaný termín podpisu Dohody je prosinec 2019 od data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců.

#### **Žádosti o dotaci, u kterých žadatel provádí výběrové/zadávací řízení:**

- a) předložení dokumentace k výběrovému řízení na MAS (30.8. 2019)
- b) předložení dokumentace k výběrovému řízení na RO SZIF (6.9. 2019)
- c) poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
- d) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 15.11. 2019
- e) odstranění nedostatků nutné provést do 6.12. 2019 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- f) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- g) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- h) předpokládaný termín podpisu Dohody je únor 2020 – od data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců.