



## **Projekt má zkrácenou dobu realizace - max. do 6 měsíců od podpisu Dohody**

### **upřesnění výkladu preferenčního kritéria**

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy následující termíny:

**!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu!!!**

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila níže uvedené termíny v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže:

### **Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení: nejpozději **srpen 2021****

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel **neprovádí výběrové/zadávací řízení:**

- a) RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF
- b) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 23.10. 2020
- c) odstranění nedostatků nutné provést do 13.11. 2020 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- d) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- e) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- f) předpokládaný termín podpisu Dohody je únor 2021, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 6 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději srpen 2021

### **Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, žadatel provádí výběrové/zadávací řízení: nejpozději **říjen 2021****

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí výběrové/zadávací řízení:**

- a) předložení dokumentace k výběrovému řízení na MAS (16.10. 2020)
- b) předložení dokumentace k výběrovému řízení na RO SZIF (23.10. 2020)
- c) poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
- d) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 1.1. 2021
- e) odstranění nedostatků nutné provést do 22.2. 2021 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- f) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- g) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- h) předpokládaný termín podpisu Dohody je duben 2021, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 6 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději říjen 2021



## **Projekt má zkrácenou dobu realizace – více než 6 měsíců a max. 12 měsíců od podpisu Dohody**

### **upřesnění výkladu preferenčního kritéria**

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy následující termíny:

**!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu!!!**

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila níže uvedené termíny v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže:

### **Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení: nejpozději **únor 2022****

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel **neprovádí výběrové/zadávací řízení:**

- RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF
- v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 23.10. 2020
- odstranění nedostatků nutné provést do 13.11. 2020 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- předpokládaný termín podpisu Dohody je únor 2021, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději únor 2022

### **Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, žadatel provádí výběrové/zadávací řízení: nejpozději **duben 2022****

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí výběrové/zadávací řízení:**

- předložení dokumentace k výběrovému řízení na MAS (16.10. 2020)
- předložení dokumentace k výběrovému řízení na RO SZIF (23.10. 2020)
- poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
- v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 1.1. 2021
- odstranění nedostatků nutné provést do 22.2. 2021 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- předpokládaný termín podpisu Dohody je duben 2021, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději duben 2022