

Časový harmonogram výzvy MAS č. PRV 4

Akce	Termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 4 týdny před ukončením příjmu	13.3. 2020
Informační seminář		17.3. 2020
Příjem žádostí na MAS	min. 2 týdny	Od 30.3. 2020 do 13.4. 2020
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	24 pracovních dnů	Od 14.4. 2020 do 15.5. 2020
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dnů	Od 18.5. 2020 do 22.5. 2020
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dnů	Od 25.5. 2020 do 29.5. 2020
Informování žadatelů o výsledku kontrol	2 pracovní dny	Od 1.6. 2020 do 2.6. 2020
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnost)	21 kalendářních dnů	Od 3.6. 2020 do 23.6. 2020
Zasedání Výběrové komise I		3.6. 2020
Hodnocení projektů	16 pracovních dnů	Od 4.6. 2020 do 25.6. 2020
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnost)		Do 24.6. 2020
Zasedání Výběrové komise II		25.6. 2020
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů		2.7. 2020
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	2 pracovní dny	Od 3.7. 2020 do 5.7. 2020
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	21 kalendářních dnů	Od 6.7. 2020 do 26.7. 2020
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)		Do 31.7. 2020
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 11.8. 2020
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		14.8. 2020

Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.