



Projekt má zkrácenou dobu realizace - max. do 6 měsíců od podpisu Dohody

upřesnění výkladu preferenčního kritéria

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy následující termíny:

!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu!!!

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila níže uvedené termíny v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže:

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení, provádí cenový marketing s hodnotou zakázky, která je nižší než 500 000 Kč bez DPH: nejpozději červenec 2023

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel **neprovádí výběrové/zadávací řízení:**

- RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF
- v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 09.11.2022
- odstranění nedostatků nutné provést do 30.11.2022 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- předpokládaný termín podpisu Dohody je leden 2023, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 6 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději červenec 2023

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí výběrové/zadávací řízení nebo cenový marketing s hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH: nejpozději září 2023

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí výběrové/zadávací řízení:**

- předložení dokumentace k výběrovému řízení na MAS (26.10.2022)
- předložení dokumentace k výběrovému řízení na RO SZIF (09.11.2022)
- poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
- v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 18.01.2023
- odstranění nedostatků nutné provést do 08.02.2023 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)



- h) předpokládaný termín podpisu Dohody je březen 2023, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 6 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději září 2023

Projekt má zkrácenou dobu realizace – více než 6 měsíců a max. 12 měsíců od podpisu Dohody

upřesnění výkladu preferenčního kritéria

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy následující termíny:

!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu!!!

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila níže uvedené termíny v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže:

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení, provádí cenový marketing s hodnotou zakázky, která je nižší než 500 000 Kč bez DPH: nejpozději leden 2024

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel **neprovádí výběrové/zadávací řízení:**

- RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF
- v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 9.11.2022
- odstranění nedostatků nutné provést do 30.11.2022 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- předpokládaný termín podpisu Dohody je leden 2023, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději leden 2024

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí výběrové/zadávací řízení nebo cenový marketing s hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH: nejpozději březen 2024

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí výběrové/zadávací řízení:**

- předložení dokumentace k výběrovému řízení na MAS (26.10.2022)
- předložení dokumentace k výběrovému řízení na RO SZIF (09.11.2022)
- poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
- v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 18.01.2023



- e) odstranění nedostatků nutné provést do 11.03.2023 (bude upřesněno v žádosti o doplnění)
- f) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- g) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- i) předpokládaný termín podpisu Dohody je březen 2023, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději březen 2024