

## Časový harmonogram výzvy MAS č. PRV 6

Akce	Termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu	11.2. 2022
Informační seminář		25.2. 2022
Příjem žádostí na MAS	min. 14 kalendářních dnů	Od 7.3. 2022 do 24.3. 2022
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	24 pracovních dnů	Od 25.3. 2022 do 29.4. 2022
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dnů	Od 2.5. 2022 do 6.5. 2022
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dnů	Od 9.5. 2022 do 13.5. 2022
Informování žadatelů o výsledku kontrol	2 pracovní dny	Od 16.5. 2022 do 17.5. 2022
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnost)	21 kalendářních dnů	Od 18.5. 2022 do 7.6. 2022
Zasedání Výběrové komise I		18.5. 2022
Hodnocení projektů	21 pracovních dnů	Od 19.5. 2022 do 16.6. 2022
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnost)		Do 10.6. 2022
Zasedání Výběrové komise II		16.6. 2022
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů I		23.6. 2022
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	3 pracovní dny	Od 24.6. 2022 do 28.6. 2022
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů II (v případě hraničního projektu výzvy)		28.6. 2022
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí (v případě hraničního projektu výzvy)	3 pracovní dny	Od 29.6. 2022 do 1.7. 2022
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	21 kalendářních dnů	Od 2.7. 2022 do 22.7. 2022
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)		Do 27.7. 2022
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 26.8. 2022
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		31.8. 2022

**Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.**