

## Časový harmonogram výzvy MAS SZP 1

Akce	Maximální termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu	29.4.2024
Informační seminář		7.5.2024
Příjem žádostí na MAS	min. 14 kalendářních dnů	Od 13.5.2024 do 30.5.2024
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	29 pracovních dnů	Od 31.5.2024 do 14.6.2024
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dnů	Od 17.6.2024 do 21.6.2024
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dnů	Od 24.6.2024 do 28.6.2024
Informování žadatelů o výsledku kontrol	2 pracovní dny	Od 29.6.2024 do 30.6.2024
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnost)	30 kalendářních dnů	Od 1.7.2024 do 30.7.2024
Zasedání Výběrové komise I		30.6.2024
Hodnocení projektů	30 pracovních dnů	Od 1.7.2024 do 12.8.2024
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnost)	do 14 kalendářních dnů	Do 12.8.2024
Zasedání Výběrové komise II		12.8.2024
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů I	do 20 pracovních dnů	28.8.2024
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	2 pracovní dny	Od 29.8.2024 do 30.8.2024
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	30 kalendářních dnů	Od 31.8.2024 do 29.9.2024
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)	do 14 kalendářních dnů	Do 1.10.2024
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 1.10.2024
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		4.10.2024

**Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.**