

Časový harmonogram výzvy SZP 3

Akce	Maximální termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu	2.2.2026
Informační seminář		3.2.2026
Příjem žádostí na MAS	min. 14 kalendářních dnů	Od 2.2.2026 do 4.3.2026
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	Do 29 pracovních dnů	Od 5.3.2026 do 19.3.2026
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dnů	Od 23.3.2026 do 27.3.2026
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dnů	Od 31.3.2026 do 8.4.2026
Informování žadatelů o výsledku kontrol	Do 5 pracovních dnů	Od 9.4.2026 do 10.4.2026
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti)	30 kalendářních dnů	Od 11.4.2026 do 11.5.2026
Zasedání Výběrové komise I		13.4.2026
Hodnocení projektů	Do 30 pracovních dnů	Od 14.4.2026 do 12.5.2026
Informování o výsledku podaného přezkumu (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti)	do 14 kalendářních dnů	Do 13.5.2026
Zasedání Výběrové komise II		14.5.2026
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů I	do 20 pracovních dnů	19.5.2026
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	Do 5 pracovních dnů	Od 20.5.2026 do 21.5.2026
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	30 kalendářních dnů	Od 22.5.2026 do 21.6.2026
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)	do 14 kalendářních dnů	Do 24.6.2026
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 25.6.2026
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře	Dle textu výzvy	30.6.2026

Časový harmonogram je pouze **orientační**, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.