

Upřesnění preferenčního kritéria

Délka realizace projektu

Délka realizace projektu do max. 6 měsíců od data podpisu Dohody

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium *Délka realizace projektu*. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být dodrženy termíny uvedeny níže v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Realizace projektu (od data podpisu Dohody po podání Žádosti o platbu) bude do max. 6 měsíců od data podpisu Dohody. Kontrola probíhá dle data podpisu Dohody a dle data podání Žádosti o platbu na SZIF.

Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu Dohody.

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí přímý nákup: nejpozději v červnu 2027.

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel **provádí přímý nákup**:

- Po podání Žádosti o dotaci provede RO SZIF administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a kontrolu dokumentace.
- V případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 8.9. 2026 (do 70 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF). Termín bude upřesněn ve Výzvě k doplnění žádosti o dotaci.
- Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Výzvy k doplnění žádosti o dotaci v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou).
- Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena).
- Poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny).
- **Předpokládaný termín podpisu Dohody je prosinec 2026, od tohoto data se počítá lhůta 6 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději v červnu 2027.**

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí zadávací/výběrové řízení nebo cenový marketing s hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 750 000 Kč bez DPH: nejpozději v srpnu 2027.

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí cenový marketing či výběrové/zadávací řízení**:

- Předložení dokumentace k výběrovému řízení ke kontrole na RO SZIF do 8.9. 2026 (do 70 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF). **Upozornění:** přibližně 14 dní před tímto datem musí být dokumentace předložena ke kontrole na MAS.

- Poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti a kontrolu dokumentace.
- V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele do 17.11. 2026 (do 140 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF) k jejich odstranění.
- Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Výzvy k doplnění žádosti o dotaci v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení této výzvy (doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou).
- Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena).
- Poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny).
- **Předpokládaný** termín podpisu Dohody je únor 2027, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 6 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději v srpnu 2027.

Délka realizace projektu více než 6 měsíců a max. 12 měsíců od data podpisu Dohody

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Délka realizace projektu. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být dodrženy termíny uvedeny níže v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Realizace projektu bude více než 6 měsíců, max. však do 12 měsíců od data podpisu Dohody. Kontrola probíhá dle data podpisu Dohody a dle data podání Žádosti o platbu na SZIF.

Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného data podpisu Dohody.

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí přímý nákup: nejpozději v prosinci 2027.

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel **provádí přímý nákup**:

- Po podání Žádosti o dotaci provede RO SZIF administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a kontrolu přiložené dokumentace.
- V případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 8.9.2026 (do 70 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF).
- Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Výzvy k doplnění žádosti o dotaci v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou).
- Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena).
- Poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny).
- **Předpokládaný** termín podpisu Dohody je prosinec 2026, od tohoto data podpisu Dohody se počítá více než 6 měsíců do 12 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději **prosinec 2027**.

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí zadávací/výběrové řízení nebo cenový marketing s hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 750 000 Kč bez DPH: nejpozději v únoru 2028.

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí cenový marketing či výběrové/zadávací řízení**:

- Předložení dokumentace k výběrovému řízení ke kontrole na RO SZIF do 8.9. 2026 (do 70 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF). **Upozornění:** přibližně 14 dní před tímto datem musí být dokumentace předložena ke kontrole na MAS.
- Poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti a kontrolu přiložené dokumentace.
- V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele do 17.11. 2026 (do 140 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF) k jejich odstranění.
- Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Výzvy k doplnění žádosti o dotaci v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou).
- Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena)
- Poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- **Předpokládaný** termín podpisu Dohody je v únoru 2027, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 6–12 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději v **únoru 2028**.

Délka realizace projektu více než 12 měsíců a max. 24 měsíců od data podpisu Dohody

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Délka realizace projektu. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být dodrženy termíny uvedeny níže v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Z harmonogramu projektu vyplývá, že realizace projektu bude delší než 12 měsíců od data podpisu Dohody, maximálně však 24 měsíců.

Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu Dohody.

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí přímý nákup: nejpozději v prosinci 2028.

Výpočet lhůty u žádostí o dotaci, u kterých žadatel provádí **přímý nákup**:

- RO SZIF provádí administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a kontrolu dokumentace.
- V případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 8.9. 2026 (do 70 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF).
- odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Výzvy k doplnění žádosti o dotaci v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou).
- Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena).
- Poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- **Předpokládaný** termín podpisu Dohody je v prosinci 2026, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 24 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději v **prosinci 2028**.

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF v případě, že žadatel provádí zadávací/výběrové řízení nebo cenový marketing s hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 750 000 Kč bez DPH: nejpozději v únoru 2029.

Výpočet lhůty u žádosti o dotaci, u kterých žadatel **provádí cenový marketing či výběrové/zadávací řízení**:

- Předložení dokumentace k výběrovému řízení ke kontrole na RO SZIF do 8.9. 2026 (do 70 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF). **Upozornění:** přibližně 14 dní před tímto datem musí být dokumentace předložena ke kontrole na MAS.
- V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele do 17.11. 2026 (do 140 kalendářních dnů od finálního data podání Žádosti o dotaci na RO SZIF) k jejich odstranění.
- Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Výzvy k doplnění žádosti o dotaci v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou).
- Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF (lhůta není Pravidly stanovena).
- Poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- **Předpokládaný termín podpisu Dohody je v únoru 2027, od tohoto data podpisu Dohody se počítá lhůta 12-24 měsíců, tj. předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF nejpozději v únoru 2029.**