



Projekt má zkrácenou dobu realizace

upřesnění výkladu preferenčního kritéria

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy následující termíny:

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF: nejpozději 31.12. 2018
(v případě Žádostí o dotaci, u kterých žadatel **neprovádí výběrové/zadávací řízení**)

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF: nejpozději 28.2. 2019
(v případě Žádostí o dotaci, u kterých žadatel **provádí výběrové/zadávací řízení**)

!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu !!!

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila výše uvedené termíny v souladu s lhůtami uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže:

Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení:

- a) RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF
- b) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 18.8. 2017
- c) odstranění nedostatků nutné provést do 1.9. 2017
- d) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF do 22.9. 2017
- e) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- f) předpokládaný termín podpisu Dohody je prosinec 2017 – od data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců.

Žádosti o dotaci, u kterých žadatel provádí výběrové/zadávací řízení:

- a) předložení dokumentace k zadávacímu řízení na MAS (25.8. 2017)
- b) předložení dokumentace k zadávacímu řízení na RO SZIF (1.9. 2017)
- c) poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
- d) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 27.10. 2017
- e) odstranění nedostatků nutné provést do 10.11. 2017
- f) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF do 1.12. 2017
- g) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny)
- h) předpokládaný termín podpisu Dohody je únor 2018 – od data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 měsíců.