

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: září – prosinec 2012

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Luboš Řehák, předseda MAS

kontakt: +420 602 114 007, lubos.rehak@val.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- **vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF** Ve sledovaném období proběhla administrace výzvy č. 9/2012. Sběr do této výzvy probíhal ve dnech 17.-18. září 2012 a předloženo bylo celkem 28 žádostí o dotaci (5 žádostí do fiche č. 4 Infrastruktura, 21 žádostí do fiche č. 5 Občanská vybavenost a 2 žádosti do fiche č. 7 Kulturní dědictví). K podpoře bylo doporučeno celkem 18 projektů (5 z fiche č. 4, 11 z fiche č. 5 a 2 z fiche č. 7). U dvou projektů bylo přistoupeno na snížení částky požadované dotace (Město Opočno ve fichi č. 5 a Obec Kounov ve fichi č. 7). Projekty byly zaregistrovány dne 22.10. 2012 na RO SZIF v Hradci Králové.
- **účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos**
Ve dnech 1.-3. října 2012 se zástupci MAS zúčastnili konference VENKOV 2012 (Venkov na hranici) v Nových Hradech v jižních Čechách. Dne 27. listopadu 2012 místní akční skupina uspořádala ve Spolkovém klubu ve Valu informační seminář pro žadatele, kteří byli podpořeni ve výzvách č. 8 a 9/2012. Tento seminář byl zaměřen na podmínky, které je nutné dodržet při realizaci podpořených projektových záměrů a při proplacení. Dne 6. prosince 2012 se zástupci MAS zúčastnili jednání regionálního kongresu Euroregionu Glacensis.
- **informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS**
- Ve sledovaném období proběhl druhý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, který se tentokrát kromě Dobrušky odehrál i v Opočně a Novém Městě nad Metují. Na programu bylo celkem 9 koncertů, které proběhly v období od 30. září do 25. listopadu 2012. Koncerty byly hojně navštěvované a festival nejen díky tomu získává své stálé místo mezi kulturními akcemi.
- **zasedání pracovních skupin a jejich závěry**
- Zasedala certifikační komise zabývající se značením regionálních výrobků značkou „ORLICKÉ HORY – originální produkt“ a neformální skupina zemědělců, která se sešla na setkáních organizovaných zemědělskými subjekty.
- **další (účast na výstavách apod.)**
- MAS propagovala značení domácích výrobků značkou „ORLICKÉ HORY – originální produkt“.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- **problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2**
- Při administraci a kontrolách projektů žádné závažné problémy nenastaly. Vždy šlo pouze o menší nesrovnalosti, které se podařilo narovnat. Během kontroly u projektu obce Pohoří došlo ke zjištění, že bylo žádáno na výměnu oken i u

obecního bytu, což není způsobitelným výdajem. To bylo vyřešeno formou podaného Hlášení o změnách.

- **problémy při realizaci IV.1.1**
- Během sledovaného období žádné vážné problémy při realizaci opatření IV.1.1 nenastaly.
- **problémy při vyhlášení výzev, odvolání žadatelů**
- Při závěrečném schvalování projektů Programovým výborem z výzvy č. 9/2012 bylo vyvoláno hlasování o nedoporučení projektu žadatele SDH Dobruška-Doly, neboť 2 z členů znají činnost tohoto sdružení a podpora jejich projektu se jim nezdála přínosná. Nakonec projekt byl doporučen k podpoře (3 členové PV byli pro podporu, 2 byli proti podpoře).
- Po zveřejnění výsledků výběru projektů z výzvy č. 9/2012 na internetových stránkách www.pohodavenkova.cz dne 18.10. 2012 kontaktoval zástupce neúspěšného žadatele SDH Chábory manažera MAS s dotazem, jak je možné, že jejich projekt nebyl doporučen k podpoře. Manažer ho z důvodu pracovní cesty odkázal na email, který byl následující den (19.10. 2012) zaslán všem žadatelům, ve kterém bylo uvedeno, že každý z žadatelů má možnost si v kanceláři vyzvednout bodové hodnocení projektu. MAS očekávala, že se zástupce ihned dostaví pro hodnocení podané žádosti, ovšem to se tak nestalo. Dne 22.11. 2012 telefonicky kontaktoval zástupce SDH Chábory manažera MAS s žádostí o zaslání bodového hodnocení projektu SDH Chábory, které mu manažer po domluvě s ním zaslal emailem. Dne 19.12. 2012 zástupce opět volal manažerovi MAS a ptal se ho na možnost odvolání. Manažer mu sdělil, že žadatel měl možnost odvolat se do 7 pracovních dní (informování o konečném výběru projektů proběhlo prostřednictvím vyvěšení na internetových stránkách dne 18.10. 2012 a prostřednictvím emailu dne 19.10. 2012) a že neví, zda je možné se ještě odvolat. Druhý den, tzn. 20.12. 2012 volal opět zástupce SDH Chábory s tím, že MASce na CP SZIF v Praze udělal nepěknou reklamu a že nejspíše podá odvolání. Manažer mu řekl, ať ho nejprve podá na MAS a v případě, že nedojdou ke shodnému názoru, ať poté jedná dle svého a podá ho na CP SZIF. Do konce prosince odvolání na MAS podáno nebylo.
- **další**

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Zintenzivnit a zefektivnit kontroly na realizovaných a podpořených projektech.

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Ve sledovaném období byla provedena změna ve strategickém plánu prostřednictvím podaného Hlášení o změnách. Změny se týkaly provedených úprav ve finančním plánu, činnosti a složení Monitorovací komise a s tím souvisejících věcí. Členská základna doznala drobných změn na Valné hromadě dne 13.12. 2012.

ve Fichích:

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné změny ve Fichích.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 28

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 8

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 5

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 17

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Luboš Řehák	Pracovní smlouva	0,5/	manažer SPL	
Tomáš Vidlák	Pracovní smlouva	plný/	manažer SPL	
Renata Holečková	Pracovní smlouva	0,5/	účetní	
Eva Smažíková	DPP	32	předsedkyně VK, členka MK	
Libuše Brandejsová	DPP	36 h.	členka VK	
Jan Rozínek	DPP	36 h.	člen VK	
Petr Zahradník	DPP	11 h.	člen VK	
Jaroslav Bašek	DPP	38 h.	interní hodnotitel, člen MK	
Miroslava Celerová	DPP	24 h.	externí hodnotitelka	
Josef Franc	DPP	44 h.	externí hodnotitel	
Jindřich Kalous	DPP	20 h.	externí hodnotitel	
Šárka Strnadová	DPP	24 h.	externí hodnotitelka	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): *např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS*

Místní akční skupina společně s partnerskou MAS Železnohorský region a dalšími 7 zahraničními MASkami (5 z Lotyšska a 2 z Litvy) podala žádost o dotaci na projekt mezinárodní spolupráce s názvem ABC pro místní výrobce, jehož hlavním cílem je spolupráce všech partnerů ohledně značení regionálních výrobků. Smyslem projektu je zavedení systému certifikace v zahraničí, k čemuž budou využity poznatky ze systému, který úspěšně funguje v České republice. Důležitou akcí byl i druhý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, který proběhl na třech místech a již nyní probíhají přípravy na další ročník.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Co nejdříve vyhlásit poslední výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 (výzva č. 10/2013), která bude registrována na RO SZIF v Hradci Králové během června roku 2013. Dále úspěšná realizace projektů v rámci IV.1.2 včetně podání Žádostí o proplacení, kontrola realizace projektů, příprava 3. ročníku mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, příprava divadelního POHODA festi-Valu a další.

Datum: 29.1. 2013

Podpis: